RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO SELO LIBERTÁRIA

Evolução de trabalho ao longo dos meses
Junho a Setembro de 2026

DevButter

Dados consolidados do histórico local de desenvolvimento

Visão executiva

413	49	87.0 h	87
commits registrados	dias com atividade	horas estimadas	sessões de desenvolvimento

O trabalho foi contínuo ao longo de quatro meses, com maior intensidade de entregas em julho e retomada forte em setembro. O foco evoluiu entre experiência administrativa, operação da loja, checkout e infraestrutura de publicação.

Volume de entregas por mês



Horas estimadas por mês



Complexidade técnica das entregas



Junho: trabalho registrado

59	18	22.1 h
commits	dias ativos	horas estimadas

Focos do mês: Admin e experiência (29 entregas); **Evolução da plataforma** (13 entregas); **Entrega e infraestrutura** (12 entregas).

Atividade diária registrada



Destaques de desenvolvimento

• feature/update storefront and admin flows
• Add floating cart and split product card actions
• feature/add purchasable teaser actions on product pages
• feature: change the melhor envio to be the default api of shipping
• feature/refine editorial admin and storefront copy
• feature/add Melhor Envio shipping preset defaults
• feature/add server-side Melhor Envio shipping adapter

Julho: trabalho registrado

171	10	26.7 h
commits	dias ativos	horas estimadas

Focos do mês: Compra e pagamento (60 entregas); **Evolução da plataforma** (54 entregas); **Admin e experiência** (47 entregas).

Atividade diária registrada



Destaques de desenvolvimento

- hotfix/public-brand-navigation-copy
- hotfix/editorial-style-controls-typecheck
- hotfix/public-navigation-books-label
- feature/editorial-text-style-controls
- feature/home-hero-product-summary
- hotfix/home-hero-product-label
- feature/home-hero-product-mode

Agosto: trabalho registrado

112	11	15.9 h
commits	dias ativos	horas estimadas

Focos do mês: Evolução da plataforma (68 entregas); **Admin e experiência** (17 entregas); **Compra e pagamento** (17 entregas).

Atividade diária registrada



Destaques de desenvolvimento

• Merge pull request #52 from acidbutter96/feature/fastapi-backend-scaffold
• fix: use Vercel system URL variables
• merge: sync master into FastAPI BFF migration
• hotfix/remove-nextjs-webhook-and-test-email-routes
• docs: qualify FastAPI migration evidence
• feat: delegate OAuth BFF flow to FastAPI
• docs: record reconciliation lease behavior

Setembro: trabalho registrado

71	10	22.4 h
commits	dias ativos	horas estimadas

Focos do mês: Admin e experiência (38 entregas); **Entrega e infraestrutura** (12 entregas); **Compra e pagamento** (12 entregas).

Atividade diária registrada



Destaques de desenvolvimento

• Merge pull request #77 from acidevbutter/feature/admin-design-refactor
• feat(admin): wire the block editor's publish action to the real FastAPI endpoints (fatia 02.3, issue #86)
• docs: report da fatia 05 (Oficina v2 + editor do turno 4)
• feat(admin): publish states — Publicando, Falhou and conflito de versão (fatia 05.7)
• feat(admin): crop overlay, image drop and the editor's live states (fatia 05.5–05.7)
• feat(admin): Oficina v2 shell, ■K search and the block editor screen (fatia 05)
• fix(admin): let the selected nav item bleed to the sidebar's edges

Leitura dos dados

O relatório representa atividade de desenvolvimento observável no histórico local do repositório **selolibertaria-store**, atribuída aos autores Marcos Pereira, DevButter e acidbutter96. Os gráficos registram a evolução mensal e os destaques preservam o trabalho entregue ao longo de cada mês.

Como as horas foram estimadas

Cada dia foi agrupado em sessões de commits com intervalos de até 90 minutos. O total de cada sessão usa a janela entre o primeiro e o último commit, com mínimo de 30 minutos. É uma estimativa conservadora de atividade técnica, não um controle de ponto.

Escopo e limitações

O macOS não disponibilizou uma exportação histórica de Tempo de Uso pela interface, portanto o relatório não converte tempo de tela em horas de trabalho. Atividades sem commit, repositórios que não estão neste checkout, PRs, revisões e tarefas externas também não entram nos totais.

DevButter

Produto, engenharia e operação com visão de negócio.